

Regione	Sardegna
Provincia	Sud Sardegna
Comune di	Iglesias
Stazione appaltante	Igea SpA
Oggetto	Procedura telematica per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di materiale di ferramenta per lavori di manutenzione di IGEA S.p.A.
Ditta aggiudicataria:	UTENSILERIA SARDA s.r.l. (Partita IVA IT-02800390920)
Contratto	TD n. 1933898, Prot. n. 305, del 24/01/2022 (FB 220012 del 24/01/2022)
Importo contrattuale:	€ 120.000,00 (IVA esclusa)
Durata:	24 mesi
Ribasso Offerto	29,07%
Codice identificativo gara (CIG):	902944019C
Importo complessivo Atto di sottomissione	€ 139.000,00 (IVA esclusa)

ATTO DI SOTTOMISSIONE N.1

(art. 106 comma 12 D.Lgs. 502016 e smi e art.22, commi 4 e 5, del D.M. 49/2018)

L'anno 2023 il giorno 16 del mese di novembre in Iglesias

PREMESSO:

- a. CHE con contratto TD n. 1933898, Prot. n. 305, del 24/01/2022 (FB 220012 del 24/01/2022), la società UTENSILERIA SARDA s.r.l. con sede in Cagliari, via Roberto Binaghi n. 7, (C.F. e P.I. IT-02800390920) ha assunto l'esecuzione della fornitura di articoli di ferramenta, per un importo pari a € 120.000,00 (euro centoventimila/00) IVA esclusa oltre 0,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, nella forma di accordo quadro della durata di due anni, restando fissata per la sua scadenza il giorno 24/01/2024, salvo cessazione anticipata dovuta all'esaurimento dell'importo disponibile per l'acquisto dei beni oggetto del contratto di fornitura;
- b. CHE a circa 3 mesi dalla data di termine del contratto risultano effettuati ordinativi di materiale per oltre il 90% dell'importo massimo spendibile, a causa di un incremento sensibile delle attività negli ultimi mesi e che le procedure per attivare un nuovo accordo quadro per la fornitura di materiale di ferramenta sono ancora in una fase iniziale e che non saranno completate al momento in cui è prevedibile che venga esaurito l'importo massimo spendibile;
- c. CHE risulta necessario dare continuità alle lavorazioni di manutenzione senza dover subire rallentamenti per i maggiori tempi di acquisto dei materiali alla cessazione dell'accordo quadro in essere e che perciò per garantire il completamento delle attività di attivazione del nuovo accordo quadro di fornitura del materiale di ferramenta è necessario incrementare l'importo massimo

spendibile di € 19.000,00 (euro diciannovemila/00) oltre IVA di legge, senza modificare l'importo per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- d. CHE all'art. 3 della lettera di invito e all'art. 3 del Capitolato Tecnico, allegati al contratto e facenti parte integrante dello stesso, è prevista la facoltà per la stazione appaltante di avvalersi delle disposizioni dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016 e che l'importo di incremento fissato resta contenuto all'interno del quinto d'obbligo come definito dall'art. 106 c. 12 del D.Lgs 50/2016 e che l'importo finale spendibile da contratto non modifica le soglie stabilite in fase di stipula per l'affidamento dell'accordo quadro in essere;

TUTTO CIO' PREMESSO:

il sig. Luca Schirru, nella qualità di titolare della società UTENSILERIA SARDA s.r.l. con sede in Cagliari, via Roberto Binaghi n. 7, (C.F. e P.I. IT-02800390920), presa visione del presente atto di sottomissione,

DICHIARA E SI OBBLIGA
di adempiere a quanto segue:

- Art. 1 La società UTENSILERIA SARDA s.r.l. si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta le forniture di articoli di ferramenta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto TD n. 1933898, Prot. n. 305, del 24/01/2022 (FB 220012 del 24/01/2022) ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, PER LA FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DI IGEA S.p.A. attualmente in corso di esecuzione fino al concorso del nuovo importo massimo spendibile pari a **€ 139.000,00 (euro centotrentanovemila/00)** IVA esclusa, determinato con l'aggiunta dell'importo di **€ 19.000,00 (euro diciannovemila/00)** e senza modificazione dei costi della sicurezza. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente *atto per relationem*.
- Art. 2 Le forniture relative al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette **€ 19.000,00 (euro diciannovemila/00)** rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 15,83 % contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale;
- Art. 3 La società UTENSILERIA SARDA s.r.l. si impegna ad incrementare la polizza fidejussoria definitiva n° 112308436 del 17/01/2022 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. con una appendice integrativa per l'importo complessivo del contratto come rideterminato all'art. 1 entro 5 giorni e non oltre dalla sottoscrizione del presente atto di sottomissione;
- Art. 4 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, sono pienamente valide ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute documenti di gara e nel contratto n° TD n. 1933898, Prot. n. 305, del 24/01/2022 (FB 220012 del 24/01/2022) citato in premessa;
- Art. 5 Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Del che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

PER L'AFFIDATARIO
UTENSILERIA SARDA s.r.l.
Il Legale Rappresentante

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Andrea Bigolin